



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 23/09/2021

Mise en Demeure N° 26/2021

CONTRAT N° :01/2021 DU : 31/01/2021

ODS N° : 124/2021

Code Projet : Travaux Câble FO ODN Distribution Cité 800 Logts En Face Mosquée

Travaux Câble FO ODN Transport Cité 800 Logts En Face Mosquée

Adresse de projet : Cité 800 Logts Boumerdes.

Chargé de suivi : Mr. Abidri Hamou

Surveillant : Mr. Idir Hakim

AU Gérant de l'entreprise SARL SMARTEC CONSTRUCTION BROTHERS sise à Local N 11 Coop Taleb Bouzar Lot N 92 Krim Belkacem Tizi Ouzou

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard dans la Notification de l' ODS de reprise afin de reprendre les travaux Pour la réalisation de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 01/2021, dans le but de respecté l'engagement et Livrer le projet : **Travaux Câble FO ODN Transport et Distribution Cité 800 Logts Boumerdes** dans un délais de 07 jours.

A Cet effet nous vous Accordons un délai **D'un (01) jour** à partir du 26/09/2021 afin De notifier l'ODS et reprendre les travaux le même jour.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de La réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		Sous Directeur Technique P/I  ABDELLI Hocine
Signature du responsable de la cellule juridique		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALÉM
Signature du Directeur opérationnel		 Directeur Opérationnel de Boumerdes Signé: AOUDIA Nabil -02- 26 SEP. 2021