



دائما أقرب

Algérie Télécom

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes  
Sous-Direction technique

Boumerdes le 28/08/2022

## Mise en Demeure N°64/2022

CONTRAT N° :01/2022 DU : 02/02/2022

ODS N° : 140/2021

Code Projet : Lot N 01 : Travaux Canalisation Boucle 2 Boulevard de l'indépendance Boumerdes

Adresse de projet : Boumerdes

Chargé de suivi : Mr Berour Bachir

Surveillant : Hamzaoui Karim

### AU Gérant de l'entreprise ETP BEROUAL TAKIEDDINE sise à Cité Kachida Batna

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que malgré les appels téléphoniques et les mail transmis pas le surveillant du chantier , les alentours des chambres et les petites tranchée à l'entrée des chambres sont à ce jour à ciel ouvert ( sans remblayage)

A cet effet nous vous accordons un délai de **02 jours** à partir du 28/08/2022 pour procéder au remblayage et au compactage des tranchées aux tours des chambres.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom ,donnera de plein droit à la direction opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation .

|  | Annotation | Signature, date, cachet et griffe                                  |
|--|------------|--|
| Signature du responsable de la structure métier            | R.A.S      | Redouane MAHLOU<br>Sous Directeur Technique<br>DOT BOUMERDES       |
| Signature du responsable de la cellule juridique           | R.A.S      | Chief de Service<br>des Affaires Juridique<br>A. BENSALÉM          |
| Signature du Directeur opérationnel des télécommunications |            | HOCINE ABDELLI<br>Directeur Opérationnel<br>des Télécommunications |

