



دائما أقرب

Algérie Télécom

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes

Sous-Direction technique

Boumerdes le 04/09/2022

Mise en Demeure N°63/2022

CONTRAT N° :47/2022 DU : 04/07/2022

ODS N° : 179/2022

Code Projet : Lot N 05 : Travaux Canalisation Pour Réseau De Distribution Nouvelle Ville Dellys

Adresse de projet : Dellys

Chargé de suivi : Mr Boughanem Rabah

Surveillant : Nessah Yacine

AU Gérant de l'entreprise ETP SARL YASMAR sise à Cité 20 Aout Lot 441 Sect 02

Bordj El Bahri

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard dans la réalisation de projet **Travaux Canalisation Pour Réseau De Distribution Nouvelle Ville Dellys** confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 47 /2022, dans le but de respecté votre engagement.

A Cet effet nous vous Accordons un délai **De 02 jours** à partir du 05/09/2022 afin De terminer les travaux.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom ,donnera de plein droit à la direction opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation .

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.A.S	Redouane MAHLOU Sous Directeur Technique DOU BOUMERDES
Signature du responsable de la cellule juridique	R.A.S	Chef de Service des Affaires Juridique A BENSALAM
Signature du Directeur opérationnel des télécommunications	R.A.S	HOCINE ABDELLI Directeur Opérationnel des Télécommunications

