



دائما أقرب

Algérie Télécom

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes  
Sous-Direction technique

Boumerdes le 25/09/2022

## Mise en Demeure N° 36/2022

CONTRAT N° :36/2022

ODS N° : ODS N°118 et 119 du 30/05/2022

Code Projet : TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE 100 ABONNES AU NIVEAU CMP BORDJ MENAEIL

Adresse de projet : CMP BORDJ MENAEIL

Chargé de suivi : Mr BOUCHAREB Ahmed


Surveillant : TADRIST Fateh

**AU Gérant de l'entreprise SARL REAL FIB sise Coopérative Imr obilière AZZOUNI  
Abderrahmane Local N°01 Cite 600 Logts N.Ville TIZI OUZOU**

Suite à votre absence des travaux concernant le projet : **TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE 100 ABONNES AU NIVEAU CMP BORDJ MENAEIL** confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 36/2022, et malgré plusieurs appels téléphonique de la part du C/CMP.

Nous avons le regret de vous mettre en demeure et nous vous accordons un délai d' **01 jour** à partir du 25/09/2022 pour débiter les travaux.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom ,donnera le plein droit à la direction opérationnel e des Télécommunications de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation .

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.P.S	Redouane MAHLOU Sous Directeur Technique DOT BOUMERDES
Signature du responsable de la cellule juridique	RAS	Chief de Service des Affaires Juridique A. BENSLEM
Signature du Directeur opérationnel des télécommunications		HOCINE ABDELLI Directeur Opérationnel des Télécommunications