

Direction opérationnelle
Ain Defla

المديرية العمالية
عين الدفلى

عين الدفلى في: 2021/09/30

المرجع /م.ع -44- /ن.م.ت/ د.ش.ن/ 2021/09/19

إلى: مؤسسة منصور وحشية عبد الرزاق
لأشغال البناء في مختلف مراحلها
الكائن مقرها ب: بحي مشروع المركز
رقم 14.02 التجاري زنداري عين الدفلى

الموضوع: إعدار

تبعاً للعقد الموقع بين مؤسسة اتصالات الجزائر بعين الدفلى ومؤسساتكم والمسجل تحت رقم 2020/09 المؤرخ في 2020/07/21 المتعلقة بإنجاز مشروع وضع الألياف البصرية بين الخميس وبئر ولد خليفة.

نظراً لأمر الإنطلاق في الأشغال تحت رقم 2020/89 المؤرخ في 2020/08/12 الخاص بقسم شبكة النقل.

نظراً لمحضر بداية الأشغال المؤرخ في 2021/03/31.

نظراً للأجل التعاقدى لإنجاز الأشغال المتعهد به من طرفكم المقدر ب 60 يوماً المستنزف كلياً مما جعلكم في حالة إخلال بالتزاماتكم التعاقدية.

بناءً على قرار لجنة التسوية الودية للنزاعات تحت رقم 2021/42 في 2021/07/01 الذي بلغناكم به بتاريخ 2021/07/04

فإن مؤسساتنا تعذركم من أجل مواصلة الأشغال وتسليم المشروع في ظرف 8 أيام عمل من تاريخ توصلكم بمحتوى هذا الإعدار، وإلا فإن مؤسساتنا ستضطر إلى فسخ العقد المبرم مع مؤسساتكم من جهة واحدة وبخطأ منكم، مع احتفاظنا بالحق في ممارسة جميع الطرق القضائية في مواجهتكم لتدارك الضرر الناتج عن التأخر في تنفيذ الأشغال محل العقد

المدير العملياتي
عين الدفلى
عبد القادر مروان

