



TG 30048080  
Taxe: 340

ALGERIE TELECOM EPE – SPA RC N° 02B 18083

Capital social de 115.000.000.000 de DA

Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammadia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent

Sous-direction Technique

Réf : AT/DO46/SDTO/DRT/ CHD/015/2022

AIN TEMOUCHENT LE 17/01/2022

A

L'Entreprise Travaux Publics ABDELATIF Ismail

Représentée par Mr ABDELATIF Ismail

Local N°03 Centre-Ville BENSROUR

M'SILA

## MISE EN DEMEURE

Projet : REALISATION D'INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO

LIAISON : RSS AIN KHAL --- RSS AIN TOLBA

- Vu le marché N°121/2021 ayant l'objet REALISATION D'INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO de la liaison citée ci-dessus.
- Vu l'ordre de service N° 26/21 du 22/12/2021 de démarrage des travaux.
- Vu le délai contractuel de réalisation de 40 jours
- Vu l'ordre de service de reprise des travaux N°08/21 notifié par vos soins le 03/01/2022
- Vu le procès-verbal d'ouverture de chantier du 03/01/ 2022
- Vu l'anomalie constatée, lors des visites, cité ci-après :

## Le chantier n'a pas démarré à ce jour

A cet effet :

L'entreprise Travaux Publics ABDELATIF Ismail représenté par son gérant est mise en demeure, pour démarrer le chantier en urgence.

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de cette entreprise.

