

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mascara

Réf : AT/DOT29/SDT/DRA/517/2023
Sous-Direction Technique
Département réseaux d'accès

MASCARA le : 18.12.2023

Le Directeur Opérationnel de Mascara

A Monsieur ABDELMOUDJIH ALI -
Gérant de l'entreprise des Installations téléphoniques
Sise à Rue chetah Mohamed Ain Kahela - MASCARA.

Objet : Mise en demeure (Dernier Rappel).

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

Contrat D'ADHESION : N°14/2021 du 14.04.2021.

ODS N° : 139/23 du 25/05/2023.

Lieu des travaux : Cité 96 logts Promotionnelle DGSN Ghriss.

J'ai le regret de mettre en demeure votre entreprise **ABDELMOUDJIH ALI** sise à Mascara de n'avoir pas encore achevé et cloturé le projet sus cité à savoir :

- Constatation des travaux faite en date du 23/08/2023 dont les réserves émises par la commission technique du projet ne sont pas encore levée à ce jour par votre entreprise.

A ce jour votre entreprise reste en absence irrégulière sur le chantier et ce malgré les rappels et les rendez vous faits par mes services techniques de la DOT afin de clôturer le dossier du projet par une réception provisoire du chantier.

Je vous invite par la présente, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de clôturer le projet sous huitaine (08 jours) par la mise à jour de la documentation, le reversement du matériel, la réception provisoire du chantier ainsi de déposer votre dossier de paiement.

Faute de quoi la DOT de Mascara est contrainte d'appliquer les clauses du contrat et procédera à la résiliation du contrat au tors exclusive de l'entreprise.

Signé le DOT de Mascara.



BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara