

AT/DOT13/SDT/CMRA / 02/2025

Tlemcen le : 21/01/2025

A Monsieur

Le gérant AMARA BOUCENA

Adresse : CITE 373 LOGTS ROUTE SAF SAF N°372 COMMUNE BEN BADIS

Mobil : 0655 16 11 84

OBJET : Mise en demeure

Suite à plusieurs absences et rappels qui vous ont été adressées, il est toujours enregistré une absence répétitives injustifiées et un retard incontestable dans la réalisation les travaux de raccordement d'abonnés cuivre et FTTH au niveau CMP OULED MIMOUN

De ce fait vous êtes mis en demeure pour redémarrer les travaux dans les 48H, faute de quoi le présent ODS sera annulé et le contrat vous liant avec Algérie Télécom résilié aux torts exclusifs et vous assumerez les conséquences qui en découlent.

Le Directeur



ALGERIE TELECOM SPA
Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Signé: Mr. B. ZAID
- 1 -