



AT/DO36/SDT/DRA/26/2024

EL TAREF LE: 07/02/2024

A

**Monsieur le Gérant de l'entreprise**  
**ARFAOUI ABDELMADJID**  
**Adresse : CITE 05 JUILLET 1962 BATIMENT 33 N°04**  
**WILAYA CONSTANTINE**

**OBJET : Mise en demeure N°01**

Projet de : Création réseau ODN distribution cité 100 LOGTS RURAL ASFOUR

Contrat N°: AT/DO36/SDFS/DAL/65/2021  
Bon de commande : N° 014 /2023 du 04/06/2023  
Ordre de Service ODS N° 95/2023 du 04/06/2023

Suite à votre absence injustifiée depuis le 05/02/2024 date de L' ODS de reprise relatif aux travaux **Création réseau ODN distribution cité 100 LOGTS RURAL ASFOUR**, vous êtes mise en demeure pour de reprendre les travaux de ce chantier dans un délai de 08 jours.

Faute de quoi, toute défaillance de votre part ; votre ODS sera annulé et votre contrat résilié aux torts exclusifs, en conséquent votre entreprise sera interdite de soumissionner aux marchés d'Algérie télécom pendant une période qui dépend de l'ampleur de la situation de retard sur la livraison des travaux qui est d'une année au minimum.



**Le Directeur Opérationnel**  
**d'Algérie Télécom EL TAREF**

الوزير العملي للاتصالات  
إمضاء:  
عليه التوقيع

