

ALGERIE TELECOM-SPA-  
DIRECTION OPERATIONNELLE DES  
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA  
SOUS-DIRECTION TECHNIQUE  
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES  
SERVICE RESEAU URBAIN

REF :AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 32/2024

BLIDA LE :04/07/2024

A

L'ENTREPRISE BETA GENIAL  
Représenté par M<sup>er</sup> BABOU MOHAMMED AMIN  
Adresse : CITE DES FRERES ABBAD N°32 B CHLEF

**MISE EN DEMEURE**

**Objet :** Travaux ODN CFA BLIDA MSAN CFLN09 CMP BLIDA

Vu le contrat N°36/2024 ayant l'objet « travaux de développement du réseau de distribution optique (ODN) et modernisation du réseau de distribution cuivre (CDN) en odn, y compris le raccordement des clients à moderniser ».

- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° 231 du 26/06/2024.
- Vu le délai d'exécution de 100 jours.
- Vu l'anomalie constatée, lors des visites, citées ci-après :

• **Refus d'entamer les travaux**

A cet effet :

Je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour modérer la situation dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires.

Le Directeur

BENHAMED Belkheir  
Directeur Opérationnel des  
Télécommunications de Blida

