

- ALGERIE TELECOM -
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DEP/178/2023

MASCARA le

20 DEC 2023

MISE EN DEMEURE

ETP BENDIAF DJILLALI
Sise à SIDI BEL ABBES

Contrat N° : 68/2022 DU 25/12/2022

PROJET : Réalisation des travaux de maintenane et de développement de la canalisation FTXX

ODS N° : 309 du 23/10/2023

Lieu des travaux : canalisation FTTH MSAN RL1N MASCARA

Objet : Mise en demeure

Vue l'autorisation de voirie acquise le 18/12/2023 du projet canalisation FTTH MSAN RL1N MASCARA

Vue le non respect de l'invitation envoyée par le huissier de justice 24/12/ 2023

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre d'installer les réseaux ODN dans les délais fixés.

Votre absence nous incombe un retard considérable et influe sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement les projets dans les délais souhaités.



BENYASSINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara