



ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA
SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
SERVICE RESEAU URBAIN

REF :AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 01/2024

BLIDA LE :04/01/2024

A

L'ENTREPRISE EURL PEP POWER ENERGY PLUS
Représenté par M^{er} BENKHEDDA LAMINE
Adresse : Cité EL HIDAB 30 LSP S 73 LOT 02 BP 502 BIS, SETIF

MISE EN DEMEURE

Objet : Travaux de canalisation cité 742 logts ECHIKHE EL MOKRANI, CMP LARBAA

- Vu le contrat N°85/2022 ayant l'objet « travaux de maintenance et de développement de la canalisation pour le réseau FTTX ».
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°188/SDT/DRA/2023 du 22/08/2023.
- Vu le délai d'exécution de 55 jours.
- Vu le procès verbale d'ouverture de chantier du 30/08/2023
- Vu l'anomalie constatée, citées ci-après :

- Abandonnement du chantier

A cet effet :

Je vous mets en demeure pour prendre toute les dispositions nécessaires pour modérer la situation dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires.

Le Directeur



07 JAN. 2024