

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mostaganem

Réf: AT/DOT/SDT/DRA/71/2023

A

**Monsieur Le Gérant de l'Entreprise BENTOUNES Mohammed El Bouzidi  
NET ASSIL  
Cité Foncière Rue 62 N°120 Tigdit -Mostaganem**

**Objet:** Mise en demeure (2ème)

Travaux de pose de câble FO ODN CAAN3 (cité Algérie) Lot 1.  
ODS de reprise N°192/23 du 11/05/2023.

Rappel : Mise en demeure du 30/07/2023

J'ai le regret de vous informer que malgré la mise en demeure du 30/07/2023 et le délai de réalisation des travaux dépassé, le projet est en cours et non achevé à ce jour.

A cet effet, je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour terminer le chantier dans un délai d'une semaine à partir de la date de la première parution de la présente sur le site Web d'Algérie Télécom.

A défaut, des mesures coercitives seront prises à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses du contrat.

Mostaganem, Le 06/08/2023.



Directrice Opérationnelle des  
Télécommunications  
de Mostaganem  
Signée : GOUAL Yasmina