

ALGERIE TELECOM SPA
Direction Opérationnelle Des Telecom de Mila

Sous-Direction Technique
Département Réseau de Transport
Réf : AT/DOT MILA/SDTO/DRT /257/2023

A Monsieur
ETP BOUDADI RAMADANE
Adresse : CITE EL MOHTACHAD 28 LOGTS OULED
KHELOUF

Objet : Mise en Demeure N° 01.

Projet : POSE FO BADR, DOMAINES ET CNEP (CH LAID-TADJENANET-OUED ATHEMANIA ET TELEGHMA).

ODS : N° : 317/SA/DAL/SDFS/2023 du 18/10/2023.

Il nous a été signalé que votre entreprise est en situation d'absence depuis le 29/11/2023 jusqu'à ce jour, sans aucune raison valable, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux, renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard et lever toutes les réserves dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve tous les droits de prendre les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : **13 DEC 2023**

Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Mila



Signé: M. MAIZI Foued