



ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA
SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
SERVICE RESEAU URBAIN

REF : AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 17 /2024

BLIDA LE : 15/05/2024

A

L'ENTREPRISE BOURABAIN YACINE
Représenté par M^{er} BOURABAIN YACINE
Adresse : Local N°01 DIV 651 logt N° 58 HAI BERMADIA, RELIZANE

MISE EN DEMEURE

Objet : Travaux ODN LOTISSEMENT HAMOUD BOUALEM SOUMAA

- Vu le contrat N°28/2022 ayant l'objet « Travaux de remplacement, réparation et de développement du réseau de distribution optique (ODN) »
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°238/SDT/DRA/2023 du 23/10/2023.
- Vu le délai d'exécution de 80 jours.
- Vu l'anomalie constatée, lors des visites, citées ci-après :

- **Refus de notifier l'ordre de service et ouverture de chantier**

A cet effet :

Je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour modérer la situation dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires.

Le Directeur

BENGHARIB Belkheir
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Blida

