

Le Directeur Opérationnel de Mascara

A

Monsieur CHAOUCH EMIR ABDELKADER -
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à Cité Benzergua Abdelkader – Local 01 RELIZANE.

Objet : Mise en demeure

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

Contrat D'ADHESION : 02/2024 du 08/02/2024

ODS N° : 243/24 du 11/08/2024.

Lieu des travaux : Msan EL BORDJ -Lot N01.

- Mise en demeure N°01 le 03/12/2024 .
- Mise en demeure N°02 le 03/02/2025 .

Suite à l'absence de votre entreprise sur le chantier des travaux de la Modernisation réseau ODN partie distribution sur site MSAN EL BORDJ -Lot N01, le projet reste très en retard pour le finaliser et le cloturer avec un PV de réception provisoire R.A.S, les réserves constaté lors de la dernière sortie du 11-12-13/02/2025 non encore relevé malgré les rappels faites par les services de la DOT ainsi du centre CMP de Tighennif, aucune suite n'est réservée de votre part.

Votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas répondu aux rappels pour la reprise des travaux non achevés à ce jour.

Votre absence, nous incombe un retard considérable du projet qui influe négativement sur nos engagements dans les délais souhaités afin de permettre la commercialisation dans le réseau.

Un délai de **48 heures** vous es accorder pour reprendre les travaux ainsi de déposer votre dossier pour la réception provisoire,

Faute de quoi, la DOT de Mascara est contrainte d'appliquer les clauses du contrat article 34, ainsi de passer à la résiliation du contrat

Signé le DOT de Mascara.




BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara

Direction Opérationnelle des Telecommunications de Mascara

ALGERIE TELECOM

Siège Social : Route Nationale n) 5.Cinq Maisons. Mohammadia. 16200- ALGER

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 2016 290 656 936

www.algeriatelecom.dz

Email : Contact@algeriatelecom.dz

Tél : +213 (021) 82 38 38

Fax : +213 (021) 82 38 39