



دائما أقرب

ALGERIE TELECOM SPA.
Direction Opérationnelle de Mostaganem
REF : AT/DOT/DPS/018/2023.

Mostaganem le : 10/09/2023

A

**Monsieur Le Gérant de l'Entreprise
DEHLIZ MOHAMED EL AMINE**

Objet : Mise en demeure.

Travaux de Raccordement 150 abonnées Nouveaux en FTTH, ODS
n° : 266/2023 du 23/08/2023.


Il m'a été donné de constater l'absence de votre entreprise d'installation pour la journée du 09/09/2023 causant ainsi un retard en matière de Raccordement des nouveaux clients au niveau du CMP sidi ali.

A cet effet, je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour entamer les travaux de Raccordement et ce dans un délai de deux jours à partir de la première date de parution de la présente sur le site web d'Algérie Telecom.

À défaut des mesures coercitives seront appliquées à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses du contrat pour

مؤسسة تركيب الخطوط والراكوز
الكهنة بولاية مكناس
د. الكهنة
حي النسيمون مستغانم
47
مستغانم - ص ب 144 3951336-00 27

Reçu le 11/09/2023



Directrice Opérationnelle des
Télécommunications
de Mostaganem
Signée : GOUAL Yasmina