

EPE - ALGERIE TELECOM – SPA
Route Nationale n° 5, Cinq Maisons, Mohammedia, Alger 16200

NIF :0002162990033049

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE JIJEL

Adresse : Route de la Soummam – Jijel

Ref /DOT JIJEL/SDT/DEPRA/.69./2025

Jijel : 13/03/2025

Dernière mise en Demeure

Avant résiliation

L'Entreprise **ETS DJELLAB LAID** dont le siège social est à l'adresse suivante :
VILLAGE IGHIL YAMZI CNE AIT TIZI WILAYA DE SETIF, titulaire de contrat N°18
AT/DOTJIJEL/2024, relatif au projet: **TRAVAUX CANALISATION POUR RESEAU
DE DISTRIBUTION FTTH MHARKA 02.**


- Vu le bon de Commande N° 2400244 DU 10/07/2024
- Vu l'ODS N°38/2024 DU 04/06/2024
- Délai d'exécution = 40 jours.
- Vu le retard dans l'achèvement de travaux
- Vu la faible cadence de réalisation des travaux
- Vu le manque de moyens de travail sur le chantier

A cet effet, vous êtes mis en demeure pour finaliser les remises en états des lieux dans un délai qui ne dépasse pas 72 heures.

Sous Directeur Technique Opérationnel P/I


BEV Amine
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS - JIJEL
Sous Direction Technique Opérationnelle

Fait à Jijel Le :


17 MARS 2025
المدير الوطني لاتصالات الجزائر
محمد بن جيجي
إمضاء: عمالاب لقمان