

ALGERIE TELECOM GROUPE

Direction Opérationnelle ALGERIE TELECOM d'El Tarf

Sous- Direction Technique / Département Réseau de Transport



AT/DO36/SDT/DRT/

018 /2023

EL TAREF LE:

20 FEV. 2023

À

**Monsieur le Gérant de l'entreprise
DRICI YAHIA**

Adresse: Cité CHARF BOUTELDJA Wilaya d'EL TARF

OBJET : Mise en Demeure N°01.

Projet : Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement des câbles a fibre optique

- **LOT N° 01 : travaux génie civil et pose câble FO DOUAR RIHANE / Commune BOUGOUS.**
- Contrat N° : AT/DO36/SDFC/DAL/39/2020
- Bon de Commande SDT/N° 200458 /2020 du 08/10/2020
- ODS de Démarrage N° 006/2020 du 08/10/2020
- date de Reprise des travaux le : 28/12/2022.

Suite au PV de constat du 07/02/2022 et à la vérification qui a été effectuée en date du 16/02/2023 on a constaté les anomalies ci-dessous :

- La vérification de remplissage en béton de la partie micro tranchée **par le sondage de nos équipes**, fait ressortir le non-respect de la profondeur du béton d'enterrement du PEHD
- Manque protection des fourreaux à l'extrémité des ouvrages.
- Réfection en bitume d'une distance de 209 ml non réalisé.
- La remise en état des parties déjà faites est dégradées.
- L'adduction des fourreaux au niveau GGF mal posé a l'intérieur (à refaire à l'intérieur de la GGF).
- Procéder aux testes d'étanchéité et mandrinage en présence de l'équipe chargée de la réception

À cet effet, vous êtes mis en demeure pour la relève des réserves constatées en respectant les exigences des prescriptions techniques et procéder à la régularisation de la situation dans **un délai ne dépasse pas les huit (08) jours.**

Faute de quoi, en dépassant le délai accorder ; toute défaillance de votre part ; nous met dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires à savoir :

- procéder a la résiliation de votre contrat **aux torts exclusifs**,
- la suspension du paiement des travaux conformes, jusqu'à la relance des travaux de normalisation des travaux non conforme et la récupération du manque à gagner et la différence sur le montant de la nouvelle prestation s'il y a lieu.
- exposer votre dossier aux services compétents, pour interdire votre entreprise de soumissionner aux marchés d'Algérie télécom pendant une période d'une année au minimum.



**Le Directeur Opérationnel
Des télécommunications**

إمضاء :
المدير التشغيلي
لبنية اتصالات الجزائر ادر جالتارف

ALGERIE TELECOM

Siège Social : Route Nationale n° 5, Cinq Maisons, Mohammadia, 16200- ALGER

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

www.algeriatelecom.dz

Email : contact@algeriatelecom.dz

Tel : +213 (021) 82 38 38

Fax : +213 (021) 82 38 39

