

ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Chlef
Sous-direction Technique

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 295 / 25

Chlef , le 13/03/2025



A

Monsieur le Gérant de l'entreprise
DRIZI CHAREF
LOCAL A02 CHETTIA
W.CHLEF

Objet : Mise en demeure de renforcement des moyens humains sur le chantier de canalisation

Nous constatons avec regret que votre entreprise ne respecte pas ses engagements contractuels relatifs à la mobilisation des moyens humains nécessaires à l'exécution des travaux du chantier de canalisation situé à Sidi Aissa Taougrit lot 02 (Extension).

Selon les termes du contrat n° 47 du 25/04/2024, vous vous étiez engagé à mobiliser 11 personnes dont 03 ingénieurs ,03 technicien et 05 ouvriers sur le chantier. Or, à ce jour, nous constatons que seulement 03 ouvriers sont présents quotidiennement, ce qui entraîne un retard important dans l'avancement des travaux et compromet le respect des délais contractuels.

En conséquence, nous vous mettons en demeure de renforcer immédiatement l'effectif en affectant le nombre d'ouvriers convenu, dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la présente mise en demeure.

À défaut de mise en conformité dans le délai imparti, nous nous réservons le droit d'appliquer les pénalités prévues au contrat et d'engager toute action nécessaire pour faire valoir nos droits y compris la résiliation du contrat à vos torts exclusifs.

Nous vous demandons de bien vouloir nous informer, dans les plus brefs délais, des mesures prises pour remédier à cette situation.

Dans cette attente, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Le Directeur

**Directeur Opérationnel
des Télécommunications
de Chlef**

Signé: ETOUIL Nabil