



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA

Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.

Réf: AT/DOT/SDTO/DRA/ 868/2024

Bouira le :

A

Mr le Gérant de l'entreprise

EIRCET HOCEINAT KARIM



Objet: Mise en demeure

- Vu le Contrat à commande référencié : 51/2022 du 15/06/2022 conclu avec votre entreprise,
- Vu la Notification du Contrat à commande en date du 15/06/2022,
- Vu le Bon de Commande des Travaux N°169/2023 du 16/07/2023, relatif au projet TRAVAUX POSE CABLE FO ODN Cité 120 logts LPA (Benkertbi) + Cité 50 Logts 50 Logts » Cité 18 fevrier » SEG,
- Vu l'Ordre de Service N°167/2023 du 17/07/2023,
- Vu la signalisation du DCMP du 10/12/2024, relative à l'anomalie constatée sur le chantier :

ABANDON DE CHANTIER.

Je vous mets en demeure de reprendre les travaux,

Faute de quoi, je me verrai dans l'obligation de prendre des mesures règlementaires conformément aux clauses du contrat.

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Algérie Télécoms - SPA
Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Bouira

Signé: Kamal SILI