

REF: AT/DOT/SDT/ 433 /2023.

Laghouat Le : 01 OCT. 2023

A: Monsieur Le Gérant de l'entreprise
ETB LAATAR Bachir
SIS à Cité M'HAFIR-Laghouat

OBJET : Mise en demeure N° 01.

ODS N° : 61/2023 du 01/08/2023

Contrat N° : 49/2022 du 29/12/2023

Projet : Travaux de raccordement des clients-CMP LAGHOUAT

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure que nous avons enregistré une Absence totale sur chantier de votre part ainsi qu'une mauvaise qualité des travaux en ce qui concerne les Travaux de raccordement des clients déjà réalisés au niveau du CMP LAGHOUAT.

A cet effet, Nous vous mettons en demeure pour respecter vos engagements contractuelles dans un délais de 8 jours, Le cas échéant on est dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur .

مؤسسة ليمتو إلكترونيك
مؤسسة تركيب الشبكات والبركات الكهربائية و
الهاتفية وانشغالها في مختلف مراحلها
الأرقام : 03-00-21A-4617041



Le Directeur


Directeur opérationnel des
telecommunications de Laghouat
BOUTASSOUNA Yacine