



ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA
SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
SERVICE RESEAU URBAIN

REF : AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 23/2023

BLIDA LE : 17/09/2023

A

L'ENTREPRISE ETB LAHCENE ZOHRA
Représenté par M^{me} LAHCENE ZOHRA
Adresse : FRACTION AIN EL KARMA N°60
TISSEMSILT

MISE EN DEMEURE

Objet : Raccordement 50 clients FTTH, CMP BLIDA 2

- Vu le contrat N°06/2023 ayant l'objet « **travaux de raccordement final des clients en fibre optique/travaux de raccordement final des clients en cuivre** »
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°160/SDT/DRA/2023 du 07/08/2023.
- Vu le délai d'exécution de **20 jours**.
- Vu l'anomalie constatée, lors des visites, cités ci-après :

- **Absence sur le chantier**

A cet effet :

Je vous mets en demeure pour reprendre les travaux dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires.

Le Directeur

المدير العملي للاتصالات الجزائر
المنطقة البلدية
امضاء: سليمان كمال نور الدين

