

ALGERIE TELECOM

-SPA- au Capital Social de 115.000.000.000 de DA - R.C n° 02 B 0018083
Direction Opérationnelle des télécommunications de la Wilaya de TIPASA

TIPASA, LE 23/08/2023

REF: AT/SD-TECH/DO-42/N° 291/2023

A

MONSIEUR

LE RESPONSABLE DE L'ENTREPRISE

ETB-TCE ABDELATIF KHALED

O B J E T : MISE EN DEMEURE

Suite à la sortie de l'équipe CMSO, en date du 22/08/2023 sur votre chantier travaux D'infrastructure d'accueil pose et raccordement câble FO, LOT N°01 : Liaison ATMOBILIS Relai Bouhseyen et Cité El Wouroud Sidi Ghiles vers CT Sidi Ghiles sous ODS N°167 du 15/12/2022, ils ont constaté les anomalies suivantes :

- Chantier abandonnée.
- Non évacuation des déblais vers la décharge publique.
- Absence remise en état sur des tronçons.
- Non exécution de tous les travaux contractuels.

Cause qui entrave Algérie Télécom à réaliser ces objectifs et engendre un préjudice.

A cet effet, je vous mis en demeure et je vous demande de respecter vos engagements, si non je me verrais dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur.

28 AOÛT 2023



piou
Sous Directeur Technique
D.O.T - TIPASA
Signé:
MOUILLI OUDENE Abdelrahmane