

- ALGERIE TELECOM -  
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DEP/106/2023

MASCARA le

20 AOÛT 2023

**ETP BOUDI KHALED**  
**Sise à Boulevard Saadelli Belkheir N° 8 A 24 DEBDABE- Bechar**

**Contrat N°** : 36/2022 DU 22/09/2022

**PROJET** : Réalisation des travaux de maintenane et de développement de la canalisation FTTX

**ODS N°** : 161/22 du 23/11/2022

**Lieu des travaux** : canalisation FTTH Cité 1500 Logements Sociaux Route Mamounia -MASCARA

**Objet** : Mise en demeure

-Vu le retard enregistré en matière de dépassement flagrant du délai contractuel pour achever les travaux cités ci-dessus.

-Vu le non-respect des clauses contractuels à savoir :

1- Modification des chambres A2/32 et A2/33 en A3.

2-Manque la remise à l'état initial du site conformément aux CPT du contrat et aux exigences de la permission de voirie délivrée par les autorités locales.

3-Manque le levé des réserves qui vous a été signalé par nos services en date du 23/05/2023 à savoir : Renforcement fixation des adductions fourreaux en PEHD sur façade des Bâtiments 39;52;44;38;et 36

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre d'installer les réseaux ODN dans les délais fixés.

Votre absence nous incombe un retard considérable et influe sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement les projets dans les délais souhaités.



*A/DOT*  
**AISSA Drif**  
Sous Directeur Technique  
D.O.T. - Mascara