


**ALGERIE TELECOM**

**DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE**

**SOUS DIRECTION TECHNIQUE--DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES**

**SERVICE RESEAU URBAIN**

**TELEX**

<b>De :</b> Mr LE DOT DE CONSTANTINE	
<b>A :</b> ETP CHENNOUF SAID sise, LOTISSEMENT EL DJEBESSE N°235-CONSTANTINE	
<b>Copie à :</b> Mr le Directeur du CMP BELLEVUE	<b>Visa :</b>  Chargé des Equipements Accès GUERFI ABDELHALIM RLE
<b>Réf :</b> AT/DOT-CNE/SDTO/DRA/RU-ODN/045/2023	
<b>Date :</b> 14/08/2023	
<b>Objet :</b> MISE EN DEMEURE	
<b>Suivi Par :</b> DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES	

SUITE AU DEPASSEMENT DE DELAI CONTRACTUEL 30 JOURS STOP CADENCE  
TRES LENTE DES TRAVAUX DE MODERNISATION CITE HADDAD 1 (MSAN HDDAN2) LINE  
C36 ODN DISTRIBUTION ET TRANSPORT CMP BELLEVUE STOP ODS  
N°436/SDFS/DAL/SA/2023 DU 22/06/2023 STOP VOUS METS EN DEMEURE D'ACHEVER  
LES TRAVAUX PREVUS EN URGENCE STOP RENFORCER L'EFFECTIFS STOP FAUTE DE  
QUOI DES MESURES SERONT PRISES A VOTRE ENCONTRE CONFORMEMENT A LA  
REGLEMENTATION EN VIGUEUR STOP URGENCE SIGNALER STOP ET FIN.



  
Directeur Opérationnel des  
Télécommunications de Constantine  
Mohamed IMOUSSAÏNE