

- ALGERIE TELECOM -
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DRT/CH.R.C.FO/03/2023

MASCARA le : 26 NOV 2023

MISE EN DEMEURE

A

ETP HAOUES HICHEM
Sise à BOUEGHAIA CENTRE WILAYA DE CHLEF

Objet : 2^{ème} mise en demeure.

Contrat N° : 08/2023 du 10/08/2023

Projet : Travaux de Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement du câble
Fibre Optique

Liaison : Macta Mnaouer –LW Mostaganem

Vu le retard enregistré de votre part quand à l'ouverture de chantier des travaux de Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement du câble Fibre Optique liaison Macta Mnaouer –LW Mostaganem.

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation afin d'entamer les travaux dans le plus bref délai.

Présence Indispensable
Particulièrement signalé



BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara