

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS de MASCARA
SOUS DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT ETUDE ET PLANIFICATION RESEAU D'ACCES
Réf : AT/DO29/SDT/DEP/ 126 /2023 MASCARA le : 21/09/2023

MISE EN DEMEURE

ETP HATIM MERIEM
5 , PARIE II ILOT 148 LOT 47 HASSI BOUNIF W ORAN

Contrat N° : 42 /2022 du 22/09/2022

ODS : 12/23 du 22/06/2023

PROJET : travaux de canalisations téléphoniques CORPORATE à POLYCLINIQUE MOHAMMADIA NEW POLE.

Objet : Mise en demeure

J'ai le regret de vous mettre en demeure pour le retard que vous incombent vis-à-vis le projet qui vous a été attribué : Travaux de canalisations téléphoniques à PROJET POLYCLINIQUE Mohammadia NEW Pole ; un ODS signé et attribuer pour le démarrage des travaux mais sans suite à ce jour .

A cet effet , je vous demande de bien vouloir vous présenter au siège de notre Direction pour entamer les démarches d'ouverture avec le centre compétent CMP Mohammadia .

faute de non respect de vos engagements ,et conformément à l'article 40 (conditions de résiliation), Algérie Telecom peut unilatéralement procéder à la résiliation du contrat d'adhésion à commande n°42 /2022 du 22/09/2022 .



BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara