


ALGERIE TELECOM
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE
SOUS DIRECTION TECHNIQUE--DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
SERVICE RESEAU URBAIN
TELEX

De : Mr LE DOT DE CONSTANTINE	
A : ETP IKHLEF SALAH EDDINE sise, CITE RAIAD N°35-CONSTANTINE	
Copie à : Mr le Directeur du CMP BELLEVUE	Visa :
Réf : AT/DOT-CNE/SDTO/DRA/RU-ODN/047/2023	 Chargé des Equipements Accés GUERFI ABDELHALIM
Date : 14/08/2023	
Objet : MISE EN DEMEURE	
Suivi Par : DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES	

SUITE AU DEPASSEMENT DE DELAI CONTRACTUEL 30 JOURS STOP CADENCE
TRES LENTE DES TRAVAUX DE MODERNISATION CITE HADAD 1 (MSAN HDDAN2) LINE
A72 ODN DISTRIBUTION CMP BELLEVUE STOP ODS N°435/SDFS/DAL/SA/2023 DU
22/06/2023 STOP VOUS METS EN DEMEURE D'ACHEVER LES TRAVAUX PREVUS EN
URGENCE STOP RENFORCER L'EFFECTIFS STOP FAUTE DE QUOI DES MESURES SERONT
PRISES A VOTRE ENCONTRE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR STOP
URGENCE SIGNALER STOP ET FIN.



Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Constantine
Mohamed MIOUSSAÏNE