



REF: AT/DO20/SDC /Dept Corporate/11/2023

Saida le : 04/10/2023

## MISE EN DEMEURE

### A l'encontre de l'Etats : AMARI YOUCEF

Entreprise chargée de la réalisation Travaux de pose et raccordement à fibre optique au profit CADASTRE SID CHEIKH SAIDA Conformément à l'ODS N° 29/2023 du 20/07/2023.

Suite à votre retard enregistré à l'achèvement des travaux sus-référencié, conformément à l'ouverture du chantier le 24/07/2023 et malgré plusieurs remarques et directives du service contractant; vous êtes mis en demeure d'exécuter vos engagements contractuels et d'achever ce projet sous peine de résiliation conformément aux clauses contractuels.



Le Directeur Opérationnel  
des télécommunications de SAIDA

ALGERIE TELECOM - SPA -  
Directeur Opérationnel des Télécommunications  
de Saida  
Signé : Mr BOUABDELLAH Abdelkader