



## MISE EN DEMEURE

### A l'encontre de l'Ets : AMARI YUCEF

Entreprise chargée de la réalisation Travaux de pose et raccordement à fibre optique au profit de la Banque CNEP SAIDA Conformément à l'ODS N° AT/DOT20/SDC/DC/51/2023 du 02/10/2023.

Suite à votre retard enregistré à l'achèvement des travaux sus-référencié, conformément à l'ouverture du chantier le 03/10/2023 et malgré plusieurs remarques et directives du service contractant; vous êtes mis en demeure d'exécuter vos engagements contractuels et d'achever ce projet sous peine de résiliation conformément aux clauses contractuels.



Le Directeur Opérationnel  
des télécommunications de SAIDA

ALGERIE TELECOM - SPA -  
Directeur Opérationnel des Télécommunications  
de Saida

Signé : Mr BOUABDELLAH Abdelkader