

Sous-Direction Technique  
Département Réseaux D'accès  
Réf: AT/DOT/SDTO/DRA/RU/2024

A

Entreprise : EURL DL TELECOM

Siège social : 105 LOTS EL MOUNA CONSTANTINE

**1<sup>ère</sup> Mise en demeure**

Suite à votre absence du chantier Travaux De Surélévation ,Nettoyage ET Réparation Des Encadrement Des Chambers TEL au niveau du CMP ZOUAGHI

SLIMANE STOP ODS N°003/2024 du 30/01/2024 STOP depuis le 07/02/2024 STOP


vous êtes mis en demeure de reprendre les travaux dans les 48 heures

STOP faute de quoi votre contrat sera résilié conformément à l'article N°33 de la

convention N° 04/DRA/2019 du 15/06/2023

Constantine le 07/02/2024



Signature:   
Directeur Opérationnel des  
Télécommunications de Constantine  
Mohamed IMOUSSAÏNE