



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA

Siege: Rn N°5-Cinq Maisons-Mohammadia Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.

71 Réf: AT/DOT/SDTO/DRA/ 870/2024

Bouira le :

A

Mr le Gérant de l'entreprise

EURL KASA CORP



Objet : *Mise en demeure*

- Vu le Contrat à commande référencié : 05/2023 DU 19/12/2023 conclu avec votre entreprise,
- Vu la Notification du Contrat à commande en date du 19/12/2023,
- Vu le Bon de Commande des Travaux N°339/2024 du 12/11/2024, relatif au projet TRAVAUX POSE CABLE FO ODN CA1 BOUIRA MSAN-CBON 10 LOT 01 BOUIRA,
- Vu l'Ordre de Service N°286/2024 du 14/11/2024,
- Vu la signalisation du DCMF du 09/12/2024, relative à l'anomalie constatée sur chantier :
- **ABSENCE DE L'ENTREPRISE SUR CHANTIER.**

Je vous mets en demeure de reprendre les travaux,

Faute de quoi, je me verrai dans l'obligation de prendre des mesures règlementaires conformément aux clauses du contrat.

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Algérie Télécom - SPA
Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Bouira
Signé: Kamal SILI