

ALGÉRIE TÉLÉCOM - SPA -
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE TELECOMMUNICATION -TLEMCEM

AT/DO13/S.D.T/D.RA/CRU/N° 04/2025

TLEMCEM : le 20/01/2025

**MONSIEUR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL DES TELECOMMUNICATIONS
TLEMCEM**

**A
MONSIEUR**

**LE GERANT DE L'ETP
FERDJI OUSSAMA**

OBJET : Mise en demeure N°02.

Suite à votre retard enregistré concernant la réalisation des travaux câble FO Sidi Ahmed Msan/SAHN13 qui vous a été confié conformément à l'ODS N°186 du 28/04/2024, vous êtes mis en demeure pour finaliser les travaux dans ce huitaine, Faute de quoi votre ODS sera annulé et vous assumez les conséquences qu'en découlent

LE DIRECTEUR



**ALGERIE TELECOM - SPA
Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Signé: Mr. B. ZAID
- 1 -**