


**ALGERIE TELECOM**

**DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE**

**SOUS DIRECTION TECHNIQUE--DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES**

**SERVICE RESEAU URBAIN**

**TELEX**

<b>De :</b> Mr LE DOT DE CONSTANTINE	
A:ETP <b>FATHI SAID</b> CITE DJAMAA LAKHDAR CHELGHOUM LAID-MILA TEL: 0668-25-04-45	
<b>Copie à :</b> CMP BELLE VUE + CIL	<b>Visa :</b> 
<b>Réf :</b> AT/DOT-CNE/SDTO/DRA/RU-ODN/017/2025	
<b>Date :</b> 20/01/2025	
<b>Objet :</b> PREMIERE MISE EN DEMEURE PROJET : Travaux de Modernisation SR COUDIAT MSAN (CNE/OUEST)/DJMN25 LINE A72) – CHANTIER TESTE . ODS N°070/2024 DU 14/04/2024.	
<b>Suivi Par :</b> DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES	

FAISANT SUITE AU MAIL SIGNALE LE 20/01/2025 DE MR LE DIRECTEUR DE LA CMP BELLE VUE STOP AU SUJET DE VOTRE ABSENCE DU CHANTIER STOP TRAVAUX DE MODERNISATION SR COUDIAT MSAN CNE/OUEST DJMN25 (LOT1-LINE A72)- CHANTIER TESTE STOP RELATIF A L'ODS N°070/2024 DU 14/04/2024 STOP AINSI QUE VOUS NE LEVER PAS LES RESERVES JUSQU'A CE JOUR MALGRE LE DELAIS DE 48H EST DEPASSE DE LOIN.

A CET EFFET LA DOT DE CONSTANTINE EST DANS L'OBLIGATION DE VOUS METTRE EN DEMEURE AFIN DE TERMINIER LES TRAVAUX STOP ET ACHEVER LE CHANTIER STOP DES MESURES SERONT PRISE SELON LA REGLEMENTATION EN VIGEUR STOP ET FIN.



**DIRECTEUR Opérationnel des  
Télécommunications de Constantine**

**Bouhaker KABBES**