

AT/DO36/SDT/DRA/20 /2024

EL TAREF LE: 30/01/2024

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise  
GHILANI BOUBAKEUR

Adresse: Bloc 08 N°04 LEBDOUAT TEBESBEST TOUGGOURT  
WILAYA OURGLA

**OBJET : Mise en demeure N°01****Projet de : Travaux de Raccordement final des clients en fibre optique FTTH sur Circonscription CMP EL TARF.**

Contrat N°: AT/DO36/SDFS/DAL/28/2023  
Bon de commande : N° 230664 du 28/12/2023  
Ordre de Service ODS N° 200/2023 du 18/10/2023

Suite aux anomalies constater lors de la vérification de votre chantier relatif aux travaux de raccordement des nouveaux clients par nos services, il est constaté, le manque des moyens humains et matériels objet de votre engagement par les documents contractuels Annexe 06 et Annexe 07, l'absence répétitive de vos équipes, ainsi le non respecte des procédure et normes des travaux , qui ne réponds pas aux exigences des prescriptions techniques exigées par le cahier des charges à savoir :

- **Non-validation de l'essai pratique.**
- **Retard dans le raccordement des clients**
- **Non-fourniture des équipements obligatoires selon le cahier des charges.**  
(Fusioneuses, Cliveuse, Pince à dénuder, Style optique, Kit de nettoyage pour fibre optique)

A cet effet, vous êtes mis en demeure de procéder immédiatement au renforcement de votre chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard d'avancement des travaux.

**Faute de quoi**, en dépassant le délai accorder ; toute défaillance de votre part ; nous met dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires à savoir :

- Procéder a la résiliation de votre contrat **aux torts exclusifs**,
- la suspension du paiement des travaux conformes, jusqu'à la relance des travaux de normalisation des travaux non conforme et la récupération du manque à gagner et la différence sur le montant de la nouvelle prestation s'il y a lieu.
- exposer votre dossier aux services compétents, pour interdire votre entreprise de soumissionner aux marchés d'Algérie télécom pendant une période d'une année au minimum.

مؤسسة أشغال البناء والسري  
وأشغال الكهروالتيبة والهاتفية  
\*\* غيلاني بوباكور \*\*  
لبدوعات بلدية تيبسبت ورقتة  
س.ت.رقم: 30/00-0630196/1/07



Le Directeur Opérationnel  
Des télécommunications

المختبر العملي للإتصالات - الطارف -  
إمضاء:  
عليه تيمزيان

