

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ 768 /2024

Annaba le, 12/11/2024

A

Monsieur : Guermouai El Hadi
Lotissement 1er Novembre N°19 - Khenchela

OBJET : Mise en demeure N° 01.

Projet : Travaux Câble FO pour Modernisation 500 Logements El Hadjar.

Réf contrat : 28/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 11/03/24

Bon de commande N° : 332 du 22/10/2024, ODS N° : 338/2024 du 22/10/2024

Monsieur ;

Dans le cadre de l'exécution du projet mentionné en objet, confié à votre entreprise, et après une visite de vérification effectuée en date du 10/11/2024, il a été constaté que l'effectif déployé sur chantier (seulement 02 Agents) ne correspond pas ni à vos déclarations sur le cahier des charges ni à la consistance du projet, ce qui peut retarder la livraison du projet dans les délais prescrit

A cet effet, je vous mets en demeure pour renforcer le chantier en moyen humains et matériels nécessaire pour palier le retard enregistré et l'augmentation de la cadence des travaux. A défaut, Algérie Telecom se réserve le droit d'appliquer des mesures à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses contractuelles.

12 نوفمبر 2024



Directeur Opérationnel Annaba
Par Intérim

Signé:
AMROUN JEB