

ALGERIE TELECOM EPE – SPA RCN°02B18083
Capital social de 115.000.000.000de DA
Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammedia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès

Réf : AT/DOT- 46/SDTO/DRA/CRU /55/ 2024

✶ :

Monsieur le Gérant de l'entreprise
SARL ISLAM LIL MOUKAWALA
RUE HANNANI ADDA JDIOUIA
RELIZANE

Objet : MISE EN DEMEURE N°1.

Projet : Travaux de canalisation FTTx.

Lot N°03 : KHADAIDA MSAN/KHDN3 HAMMAM BOUHDJAR.

- Vu le contrat d'adhésion N°14/2023 reconduction 15/2024 ayant l'objet travaux de maintenance et de développement canalisation FTTx.
- Vu l'ordre de service N°17 Du 31/03/2024 de démarrage des travaux notifié le 22/04/2024.
- Vu le PV d'ouverture de chantier le 22/04/2024.
- Considérant que le délai d'exécution contractuel est consommé à 25 % alors que les travaux ne sont pas entamés à ce jour.
- Vu l'article 04 du contrat d'adhésion N°14/2023 reconduction 15/2024 alinéa 4-1 relatif à l'engagement du partenaire cocontractant.
- Vu l'article N°19 du contrat d'adhésion N°14/2023 reconduction 15/2024 relatif à la responsabilité du partenaire cocontractant.
- Vu la visite de suivi et contrôle effectuer par les services du D/CMP le 02/05/2024 et la signalisation de l'absence de l'équipe d'exécution des travaux depuis l'ouverture de chantier à ce jour.

De ce qui procède :

L'entreprise **SARL ISLAM LIL MOUKAWALA représenté** par son gérant est **mise en demeure pour la première fois** dans un délai de (08) huit jours à compte de la date de la publication de ladite mise en demeure sur site WEB d'Algérie télécom et avec les voies règlementaires.
À l'effet de :

- 1- Renforcer les équipes d'exécution conformément à vos engagements contractuels sur les moyens humains et matériels ; afin d'entamer d'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Algérie télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et règlementaires à l'encontre de l'entreprise.



Ain T'émouchent, le 02/05/2024

Directeur opérationnel

ALGERIE TÈLÈCOM DOT 46
Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Signé: Mr. BARAKA Djilali