

ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED

Réf: DOT39/SDTO/DRA/30/2023

Date : 30/08/2023

A

Le Gérant de l'entreprise Mr : KOUIDRI MERIEM
Cité Blida Djamaa – El Oued

OBJET : MISE EN DEMEURE N°01.

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°25/2021 ayant pour objet la réalisation des travaux câbles ODN distribution FTTH ODN (MOD) URAD HASSANI ABDELKRIM Lot 01, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°134/2022 du 18/12/2022 relatifs aux travaux sus indiqués, et suite et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constaté ce qui suit :

- *Le projet demeure toujours non achevé.*
- *Vu le retard enregistré dans la réalisation par rapport au délai.*

L'entreprise KOUIDRI MERIEM est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délais 48 heures en vue de renforcer votre chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard enregistré, et ce en raison de l'importance et de l'urgence du projet.



Le Directeur
المدير العملي للاتصالات بالوادي
بوخلخه عثمان