

بتيزي وزو في: 2021/09/08

المديرية العملية بتيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أمير

الممثلة من طرف مديرها

المرجع: إ ج / م ع ت / م ق 391/2021

إلى مؤسسة صارل سمارتيك « sarl Smar tec »


الممثلة من طرف مسيرها السيد أيت سعيد حميد
الكائن مقرها بمحل رقم 11 تعاونية طالب, تجزئة بوزار
شارع كريم بلقاسم, المدينة الجديدة, تيزي وزو

الموضوع: آخر إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على الاتفاقية رقم (2021/01) المبرمة بيننا و قصد إنجاز أشغال الشبكة الهاتفية من نوع « ODN » بتاريخ 2021/02/15
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2021/02 المؤرخ بتاريخ 2021/03/08 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه لحصة رقم واحد (01) بخوجة خالد, تيزي وزو و يتم إنجازها خلال أجل 40 يوم, أين تم فتح ورشة الأشغال بتاريخ 2021/03/09.
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2021/01 المؤرخ بتاريخ 2021/02/15 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه لحصة رقم الثالثة (03) بأثار أملال, تيزي وزو و يتم إنجازها خلال أجل 35 يوم, أين تم فتح ورشة الأشغال بتاريخ 2021/02/23.
- بناء على محضر المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا بتاريخ 2021/03/08.
- بناء على محضر المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا بتاريخ 2021/05/04.
- بناء على محضر استلام المشروع الأولي بتاريخ 2021/05/27, المدون لجميع تحفظات لجنة مراقبة الأشغال.
- بناء على محضر المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا بتاريخ 2021/06/28.
- وبناء للاتصالات العديدة, الإرساليات الالكترونية من أجل الحضور لمواصلة الأشغال إلا أنكم لم تمتثلوا وغبتم عن المواعيد ولم تحترموا تعهداتكم في هذا الشأن.
- حيث أن بتاريخ 2021/03/30 و 2021/05/05 وجهت لكم شركتنا اعدارين من أجل مواصلة الأشغال وتدارك الخلل الملحوظ في إنجاز المشروع إلا أنكم لم تمتثلوا.
- حيث أن المحاضر المذكورة أعلاه تم إرسالها إليكم و لم يتم رفع التحفظات و أن الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار الأخير لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشاريع و رفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار, و إلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ الاتفاقية و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.



إمضاء: أمير عبد الله

المديرية العملية بتيزي وزو س ت ر 02 ب 18083 15/94