

Réf : DOT39/SDT/DRA/291/2023

El oued le : 26 OCT. 2023

Monsieur le Directeur Opérationnel de El Oued

A

Mr: Le Gérant de l'entreprise MELIK FAOUZI

Rue Med Khmesti El Oued

OBJET : MISE EN DEMEURE N°01.

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°70/2021 ayant pour l'Acquisition et implantation pylône ainsi que leurs accessoires appropriés y compris les travaux de génie civile pylône type sonelgaz 25m hors sol, et suite à l'ordre de service de démarrage des travaux N°14/2022 du 20/03/2022 relatifs aux travaux Site Belghit Mih Ouensa

- Votre absence, nous incombe un retard considérable, et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans le délai souhaité.

L'entreprise MELIK FAOUZI est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai des 08 jours en vue de la reprise des travaux et l'accomplissement de tous les engagements contractuels et ce conformément aux clauses du contrat sus cité.



PS / **Le Directeur**
اتصالات الجزائر
المدير العملي للاتصالات بالوادي
بوجلفة عمال