

**ALGERIE TELECOM SPA**

**Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila**

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf : AT/DO MILA/SDTO/DRA /410/2023

A Monsieur

**HAMLAOUI MANAL**

Adresse : Lotissement Boulmerka  
MILA

**Objet : Mise en Demeure N° 01**

**Contrat : Travaux de raccordement d'abonnés FTTH, en nombre de 50 pour CMP CHL-LAID**

**ODS : N° : 288/SA/DAL/SDFS/2023**

Malgré les multiples appels de nos structures, votre entreprise est en situation d'absence depuis le 08/10/2023, sans aucune raison valable, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.



A Mila le : ..... 2023 أكتوبر 15 .....

ALGERIE TELECOM  
Directeur Opérationnel des  
Télécoms de Mila  
Adel RACHID