

ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA
SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
SERVICE RESEAU URBAIN

REF : AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/04/2024

BLIDA LE : 08/01/2024

A

L'ENTREPRISE MEKHTICHE AYMANE
Représenté par M^{er} MEKHTICHE AYMANE
Adresse : Cité 180 logts BT C 5 N° 02, BRAKNI, BLIDA

MISE EN DEMEURE

Objet : Raccordement de 100 clients PSTN, CMP EL AFFROUN
Raccordement de 50 clients FTTH, CMP EL AFFROUN

- Vu le contrat N°06/2022 ayant l'objet « **travaux de raccordement final des clients en fibre optique/travaux de raccordement final des clients en cuivre** »
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°283/SDT/DRA/2023 du 27/12/2023.
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°284/SDT/DRA/2023 du 27/12/2023.
- Vu le délai d'exécution de **30** jours
- Vu le délai d'exécution de **15** jours.
- Vu l'anomalie constatée, lors des visites, cités ci-après :

• **Rendement faible**

A cet effet :

Je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour modérer la situation dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires.

Le Directeur

المدير الفني للاتصالات الجزائر
نور الدين كمال نور الدين
إهداء: سليمان
08 JAN. 2024

