

**ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA
SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
SERVICE RESEAU URBAIN**

REF : AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 16 /2024

BLIDA LE : 15/05/2024

A

L'ENTREPRISE ETB MESSADI ABDELWAHAB
Représenté par M^{er} MESSADI ABDELWAHAB
Adresse : Lot BEN ACHOUR MAG N°02- JIJEL

MISE EN DEMEURE

Objet : Travaux FO GUEROUAO SRO 01 CMP SOUMAA

- Vu le contrat N°58/2022 ayant l'objet « Travaux de remplacement, réparation et de développement du réseau de distribution optique (ODN) »
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°111/SDT/DRA/2023 du 26/04/2023.
- Vu le délai d'exécution de 25 jours.
- Vu l'anomalie constatée, lors des visites, citées ci-après :

- **Refus de notifier l'ordre de service et ouverture de chantier**

A cet effet :

Je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour modérer la situation dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires.

Le Directeur
BENGHARET Beikheir
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Blida

