

MISE EN DEMEURE

Réf : AT/DO29/SDT/DRA/ 313/2023

MASCARA le : 07.09.2023

ALGERIE TELECOM – SPA
Direction Opérationnelle des Telecommunications de Mascara

Sous-Direction Technique
Département réseaux d'accès

Le Directeur Opérationnel de Mascara
A
Monsieur ABDELMOUDJIH ALI -
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à Rue chetah Mohamed Ain Kahela - MASCARA.

Objet : Mise en demeure n° 01

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

Contrat D'ADHESION : N°14/2021 du 14.04.2021.

ODS N° : 70/23 du 21/03/2023.

Votre entreprise est absente sur le chantier de pose réseau distribution ODN à la cité 139 logts LP MESLEM MASCARA depuis le 01.05.2023 , votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas procédé au levée des réserves constaté le 30/04/2023 à ce jour malgré mes rappels par mes services de la DOT ainsi du centre CMP de Ghriss .

Votre absence, nous incombe un retard considérable, et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans les délais souhaités.

Dans le cas où vous n'auriez pas procédé à l'exécution des travaux dans les (48) quarante huit heures à compter de la réception du présent avis , Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du contrat .



Dir. Opér. des Télécomm. Mascara
Algérie Telecom
N° : 03
BENYAKHABDELKRIM
Directeur Opérationnel des Télécommunications de Mascara

Signé le DOT de Mascara.