

Djelfa le 09/11/2023

A

Monsieur AIDI LAKHDAR
Rue Kholofa bloc 120/11 DJELFA



Réf : AT/SDT/DRT/ *DN*2023

Objet : Mise en demeure

Suite aux travaux d'infrastructures d'accueil pose et raccordement câble à fibres optiques au profit de OTA tronçon relais el khemis – Ain Ouassara OTA qui vous sont confiés.

Il nous a été donné de constater que les travaux ne sont pas achevés à ce moment, le délai qui vous a été accordé est dépassé.

A cet effet, je vous mets en demeure d'achever les travaux dans 08 jours sous réserve de l'application des clauses du contrat.

Salutations respectueuses.

Le Directeur Opérationnel des télécoms
Djelfa

ALGERIE TELECOM
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de DJELFA

Mr: ALLIA *Nabil*

