

MISE EN DEMEURE

Réf : AT/DO29/SDT/DRA/358/2023

MASCARA le : 07.09.2023

ALGERIE TELECOM – SPA
Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mascara

Sous-Direction Technique
Département réseaux d'accès

Le Directeur Opérationnel de Mascara
A
Monsieur ALIANE IBRAHIM -
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à Rue Kherbouche hachemi cité Bel air – MASCARA.

Objet : Mise en demeure n° 01

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

Contrat D'ADHESION : N°29/2021 du 14.04.2021.


ODS :114/23 du 08.05.2023.

Votre entreprise est absente sur le chantier DISTRIBUTION réseau ODN à la cité Résidence kebaili depuis le 01.06.2023 , votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas encore entamé le levée des réserves constaté le 31/05/2023 à ce jour malgré mes rappels par mes services de la DO ainsi du centre CMP de SIG .

Votre absence, nous incombe un retard considérable,et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans les délais souhaités.

Dans le cas où vous n'auriez pas procédé à l'exécution des travaux dans les (48) quarante huit heures à compter de la réception du présent avis , Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du contrat .




BENYANNA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara

Signé le DOT de Mascara.