

MISE EN DEMEURE

Réf : AT/DO29/SDT/DRA/357/2023

MASCARA le : 07.09.2023

ALGERIE TELECOM – SPA
Direction Opérationnelle des Telecommunications de Mascara

Sous-Direction Technique
Département réseaux d'accès

Le Directeur Opérationnel de Mascara
A
Monsieur BELAÏDOUNI DAHOU -
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à Local N°01 Lotissement 365 El Shaouria – Mohammadia.

Objet : Mise en demeure n° 01

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

Contrat D'ADHESION : N°36/2021 du 14.04.2021.

ODS :165/23 du 14.06.2023.

Votre entreprise est absente sur le chantier DISTRIBUTION réseau ODN à la cité 100 logts LPA KHAROUBI Z10 depuis le 05.07.2023 , votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas encore entamé le levée des réserves constaté le 04/07/2023 à ce jour malgré mes rappels par mes services de la DOT ainsi du centre CMP de MASCARA .

Votre absence, nous incombe un retard considérable, et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans les délais souhaités.

Dans le cas où vous n'auriez pas procédé à l'exécution des travaux dans les (48) quarante huit heures à compter de la réception du présent avis , Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du contrat .



Signé le DOT de Mascara.

DEWAÏM Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara