

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf: AT/DO MILA/SDTO/DRA /385/2023

A Monsieur

DIAFAT SEIFEDDINE

Lot N°33, cité 105 Lots RAHRAH ET ASSILA, SETIF

**Objet :** Mise en Demeure N° 01.

**Projet :** Travaux de développement du Réseau de distribution Optique ODN Cité DRAA TABAL, AIN MELOUK

**ODS N° :** 318/SA/DAL/SDFS/2022.

Vous étiez invité à reprendre les travaux le 04/09/2023, suite à la disponibilité du matériel nécessaires au projet, or, il nous a été signalé que votre entreprise n'a pas entamé les travaux jusqu'à ce jour ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet, nous avons le regret de vous mettre en demeure pour la première fois pour reprendre les travaux et renforcer le chantier par les moyens humains et matériel afin de rattraper le retard et ce dans un délai de 08 jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 19 سبتمبر 2023 .....



ALGERIE TELECOM  
Directeur Opérationnel des  
Télécoms de Mila  
Adel RACHID