

ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED

Réf : DOT39/SDTO/DRA/ 184 /2023

Date : 18/07/2023

A

Le Gérant de l'entreprise Mr : DRIHEM SOUHAIB
Cite El Izdihar Bayada El Oued

OBJET : MISE EN DEMEURE N°01.

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°60/2022 ayant pour objet la réalisation des travaux entretien canalisation urbaine CMP Hassi Khalifa 2023, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°149/2023 du 13/06/2023 relatifs aux travaux sus indiqués, et suite et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constaté ce qui suit :

- *Vu le retard enregistré dans le démarrage des travaux.*

*L'entreprise **DRIHEM SOUHAIB** est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai 48 heures en vue du démarrage des travaux et l'accomplissement de tous les engagements contractuels et ce conformément aux clauses du contrat sus cité.*

PS / Le Directeur



اتصالات الجزائر
المدير الفني للاتصالات بالوادي
بوجاحة عمال